



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗИМОВНИКОВСКОГО

РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 18.04.2014г.

№ 114

Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожная карта») поэтапного введения ФГОС ДО в Зимовниковском районе

Во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 31.12.2013 № 947 «Об организации работы по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в дошкольных образовательных организациях Зимовниковского района (приложение № 1).

2. Руководителям ДОУ:

2.1. Разработать план мероприятий по введению ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации;

2.2. Обеспечить поэтапное введение ФГОС ДО;

2.3. Обеспечить полное информирование педагогической и родительской общественности, всех заинтересованных лиц о ходе реализации мероприятий по введению ФГОС ДО (обсуждение на открытых площадках, семинарах, педсоветах, в СМИ, в сети Интернет и т.д.)

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления образования Мартынову Н.Г.

Начальник
управления образования

Л.И. Кулешова

«План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в дошкольных образовательных организациях Зимовниковского района

Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» направлена на обеспечение повышения эффективности предоставления услуг в сфере образования в Зимовниковском районе и с учетом новых требований к качеству предоставления услуг дошкольного образования, организации образовательного процесса.

Цель: Определение первоочередных действий по обеспечению введения ФГОС ДО, освоение муниципального алгоритма введения ФГОС ДО.

Распространение эффективного опыта обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО на основе разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОО.

Задачи:

- определение нормативно-правового, организационного, кадрового, финансово-экономического, информационного обеспечения и научно-методического сопровождения, регулирующих введение ФГОС ДО;
- проектирование, согласование и апробация плана мероприятий «дорожная карта» изменений и дополнений в образовательную систему ДОО в условиях введения ФГОС ДО, направленных на повышение эффективности дошкольного образования в Зимовниковском районе;
- развитие профессионально-педагогических компетенций участников введения ФГОС ДО, мотивационной готовности управленческих и педагогических кадров к инновационной деятельности в условиях введения ФГОС ДО на основе практикосозидательного партнерства с методической службой ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;
- интенсификация инновационных процессов модернизации системы дошкольного образования на основе распространения эффективной практики обеспечения доступного качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	
			Муниципальный уровень	Уровень дошкольной образовательной организации (ДОО)
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.1.	Создание рабочих групп по введению ФГОС ДО	январь-апрель 2014	Формирование муниципальной рабочей группы, разработка положений об ее деятельности.	Формирование рабочих групп в ДОО, разработка положений об их деятельности.
1.2.	Формирование нормативной правовой базы введения ФГОС ДО в Зимовниковском районе	январь-май 2014	Подготовка приказов, локальных актов муниципального уровня, регламентирующих переход на ФГОС ДО	<p>Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность дошкольных образовательных организаций;</p> <p>Приведение должностных инструкций работников дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС ДО;</p> <p>Определение основных направлений деятельности дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО, внесение изменений в программы развития дошкольных образовательных организаций</p>
1.3.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	апрель-май 2014	Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации	Оценка степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО

			ФГОС ДО	
1.4.	Разработка и утверждение плана-графика поэтапного введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях Зимовниковского района	апрель-июль 2014	План-график поэтапного введения ФГОС ДО в Зимовниковском районе	План-график поэтапного введения ФГОС ДО в ДОО
1.5.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО	апрель-июль 2014	Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО. Обеспечение курсовой переподготовки и повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО
1.6.	Определение наставников для молодых специалистов по обеспечению введения ФГОС ДО	апрель-июль 2014	Муниципальные распорядительные документы, регламентирующие формирование системы наставничества в ДОО в целях повышения эффективности деятельности педагогов по введению ФГОС ДО	Формирование и развитие системы наставничества в ДОО в целях повышения эффективности деятельности педагогов по введению ФГОС ДО
1.7.	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, укрепления здоровья детей	постоянно	Муниципальные распорядительные документы, регламентирующие обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, укрепления здоровья	Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность

			детей	
2. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
2.1.	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников системы ДО	2014-2015	Формирование графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников системы ДО с целью обеспечения достижения показателя «Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году»	Обеспечение достижения показателя «Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году»
2.2.	Методическое сопровождение педагогических работников в процессе введения ФГОС ДО	2014 по мере публикации реестра примерных основных образовательных программ ДО	Методические рекомендации по созданию основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО	Разработка и утверждение ООП ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО с привлечением органов государственного управления.

				деятельности рабочих групп ДОО по введению ФГОС ДО
2.5.	Организация деятельности опорных площадок по введению ФГОС ДО	2014-2016		Изучение и распространение опыта ДОО по реализации моделей ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО
3. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
3.1.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014-2016		Анализ и определение потребности в необходимых средствах обучения и воспитания (в том числе технических), материалах (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО
3.2.	Мониторинг образовательного пространства ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	апрель – май 2014 апрель-май 2015	Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательного пространства ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Наличие в ДОО средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО
3.3.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	апрель – май 2014 апрель-май 2015	Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО

				деятельности рабочих групп ДОО по введению ФГОС ДО
2.5.	Организация деятельности опорных площадок по введению ФГОС ДО	2014-2016		Изучение и распространение опыта ДОО по реализации моделей ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО
3. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
3.1.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014-2016		Анализ и определение потребности в необходимых средствах обучения и воспитания (в том числе технических), материалах (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО
3.2.	Мониторинг образовательного пространства ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	апрель – май 2014 апрель-май 2015	Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательного пространства ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Наличие в ДОО средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО
3.3.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	апрель – май 2014 апрель-май 2015	Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО

4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО

4.1.	Доведение нормативных правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц	постоянно	Полное информационное обеспечение ДОО по вопросам введения ФГОС ДО	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативных правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО
4.2.	Организация общественных обсуждений документов и вопросов реализации ФГОС ДО	по мере необходимости	Проведение семинаров, консультаций, круглых столов и др. мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО	Проведение педагогических советов и других форм методической работы в ДОО по обсуждению реализации ФГОС ДО
4.3.	Освещение в СМИ, на сайтах в сети Интернет хода реализации ФГОС ДО	постоянно	Подготовка публикаций в СМИ, размещение на сайте управления образования, информации по вопросам реализации ФГОС ДО	Подготовка публикаций в СМИ, размещение на сайтах ДОО информации по вопросам реализации ФГОС ДО